



 Planeta Formación y Universidades

Corporación universidad iberoamericana

Ingeniería de Software

Proyecto de Software (Ana Mosquera)

Actividad 2 – documento de formulación del proyecto

Nombre (Juan David Patiño Zapata)

ID (100135383)

Bogotá D.C

2026

Contenido

Proyecto GameZone – plataforma de juegos online.....	2
Introducción:	3
Descripción del problema:.....	3
Objetivos:.....	4
Justificación:	4
Alcance del proyecto:	5
Estructura del desglose del trabajo (EDT).....	6
Matriz de riesgos:	8
Cronograma:.....	10
Presupuesto:.....	10
Resultados esperados:.....	11
Conclusiones:	11
Referencias bibliográficas:	11

Proyecto GameZone – plataforma de juegos online

Introducción:

Los juegos en línea son actualmente una forma popular de entretenimiento que permite a los usuarios jugar en diversos dispositivos y compartir la experiencia con otras personas. Sin embargo, algunas plataformas pueden resultar difíciles de usar, estar saturadas de publicidad excesiva o carecer de una organización clara y sencilla de los juegos disponibles. Para abordar esta situación, se propone GameZone, una plataforma web diseñada para reunir diversos juegos en línea en un mismo lugar. La plataforma permitirá a los usuarios crear una cuenta, iniciar sesión, seleccionar juegos y consultar sus resultados. El objetivo principal del proyecto es desarrollar una solución sencilla e intuitiva que mejore la experiencia de quienes disfrutan de los juegos en línea.

Descripción del problema:

El crecimiento de los juegos en línea ha llevado a un número creciente de personas a buscar plataformas donde puedan encontrar juegos de manera rápida y sencilla. Sin embargo, algunos sitios web presentan problemas como publicidad excesiva, interfaces complejas, poca variedad de juegos o dificultades para localizar las opciones que los usuarios buscan. Además, en ocasiones los usuarios deben visitar varios sitios para encontrar distintos juegos, lo cual puede resultar incómodo. También puede resultar difícil llevar un registro de los resultados o identificar los juegos más populares.

GameZone se presenta como una solución: una plataforma web donde los usuarios pueden registrarse, iniciar sesión, elegir entre varios juegos y consultar sus puntuaciones. El objetivo de la plataforma es ofrecer una experiencia sencilla, organizada y fácil de usar.

Objetivos:

Objetivo general: Desarrollar una plataforma web de juegos en línea que permita a los usuarios acceder fácilmente a diversos juegos y consultar sus resultados.

Objetivos específicos:

- Identificar las necesidades de los usuarios de plataformas de juegos en línea.
- Diseñar una interfaz sencilla e intuitiva.
- Implementar un sistema de registro e inicio de sesión para los usuarios.
- Integrar diversos juegos en la plataforma.
- Registrar las puntuaciones obtenidas por los usuarios.
- Evaluar el rendimiento de la plataforma mediante pruebas.

Justificación:

La creación de GameZone busca ofrecer una alternativa sencilla para las personas que disfrutan de los juegos en línea y desean encontrar diversas opciones en un solo lugar.

A corto plazo, el proyecto permitirá desarrollar una plataforma básica que incluya registro de usuarios, funciones de inicio de sesión y una selección de juegos disponibles. A medio plazo, los planes contemplan añadir más juegos, mejorar la interfaz y permitir a los usuarios realizar un seguimiento de sus puntuaciones y progresos. A largo plazo, GameZone podría evolucionar hasta convertirse en una plataforma que ofrezca una gama más amplia de juegos, clasificaciones de jugadores, perfiles personalizados y diversas modalidades de juego en línea.

La propuesta beneficia principalmente a los usuarios al proporcionarles un espacio organizado donde encontrar juegos. Asimismo, beneficia a los futuros desarrolladores o administradores de la plataforma, ya que podrán incorporar nuevas funcionalidades en función de las necesidades de los usuarios.

Alcance del proyecto:

La plataforma incluirá las siguientes características:

- Registro de usuarios.
- Funcionalidad de inicio y cierre de sesión.
- Perfil de usuario básico.
- Catálogo de juegos.
- Acceso a los juegos disponibles.
- Registro de puntuaciones.

- Visualización de resultados.
- Tabla de clasificación básica de jugadores.
- Interfaz sencilla y adaptable a diferentes dispositivos.

El proyecto estará sujeto a ciertas limitaciones:

- El desarrollo estará condicionado por el plazo de tiempo disponible.
- La versión inicial contará con un número limitado de juegos.
- Algunas funciones avanzadas podrían posponerse para versiones futuras.
- Se requerirá conexión a Internet para utilizar la plataforma.
- Los recursos financieros para el desarrollo serán limitados.
- La calidad de la experiencia dependerá también de la conexión del usuario.
- Criterios de aceptación

El proyecto se considerará aceptado cuando:

- Los usuarios puedan registrarse correctamente.
- Los usuarios puedan iniciar y cerrar sesión.
- Se puedan visualizar los juegos disponibles.
- Los juegos funcionen correctamente.
- Se puedan registrar las puntuaciones.
- Los usuarios puedan ver sus resultados.
- La plataforma ofrezca una navegación sencilla.
- Se hayan realizado pruebas y corregido los errores críticos.

Estructura del desglose del trabajo (EDT)

Proyecto GameZone

Planificación:

- Identificación del problema.
- Definición de objetivos.
- Definición del alcance.
- Identificación de usuarios.

Análisis:

- Identificación de requisitos.
- Análisis de necesidades.
- Definición de funcionalidades.

Diseño:

- Diseño de la interfaz.
- Diseño de pantallas.
- Diseño de la base de datos.
- Diseño de la navegación.

Desarrollo:

- Registro de usuarios.
- Inicio de sesión.

- Perfil de usuario. Catálogo de juegos.
- Integración de juegos.
- Sistema de puntuación.

Pruebas

- Pruebas de registro.
- Pruebas de inicio de sesión.
- Pruebas de juegos.
- Pruebas del sistema de puntuación.
- Corrección de errores.

Entrega

- Preparación de la documentación.
- Presentación del proyecto.
- Publicación en el repositorio.

Matriz de riesgos:

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel	Acción de prevención
Retraso del desarrollo	Media	Alto	Alto	Organizar las actividades y cumplir el cronograma

Errores de los juegos	Media	Alto	Alto	Realizar pruebas durante el desarrollo
Perdida de información	Baja	Alto	Medio	Realizar copias de seguridad
Problemas con el servidor	Media	Alto	Alto	Realizar pruebas y tener una configuración adecuada
Falla de tiempo	Media	Medio	Medio	Distribuir las actividades entre los integrantes
Problemas con el repositorio	Baja	Medio	Bajo	Realizar commits y mantener copias de proyecto
Fallas el registro de usuarios	Media	Medio	Medio	Realizar pruebas de

				registro e inicio de sesión
--	--	--	--	--------------------------------

Cronograma:

Actividad	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6
Planeación	X					
Análisis de requisitos	X	X				
Diseño de interfaz		X	X			
Diseño de base de datos		X	X			
Desarrolló			X	X		
Integración de juegos				X	X	
Pruebas					X	
Documentación y entrega						X

Presupuesto:

Recurso	Valor estimado
Diseño de la plataforma	\$300.000
Desarrollo de la plataforma	\$1.500.000

Diseño y configuración de base de datos	\$300.000
Integración de juegos	\$400.000
Pruebas y corrección de errores	\$250.000
Hosting y dominio	\$200.000
Documentación	\$100.000
Total, estimado	\$3.050.000

Resultados esperados:

El desarrollo de GameZone tiene como objetivo ofrecer una plataforma web funcional donde los usuarios puedan registrarse y acceder a diversos juegos en línea desde un único lugar. Asimismo, se prevé que la plataforma permita registrar y consultar puntuaciones, facilitando así una experiencia más organizada para los jugadores. Otro resultado esperado es una interfaz sencilla, apta para personas con distintos niveles de experiencia en este tipo de plataformas.

Conclusiones:

La planificación de GameZone establece una propuesta para abordar la necesidad de un acceso organizado a juegos en línea. La plataforma tiene como objetivo reunir diversos juegos en un mismo lugar y facilitar el acceso a los usuarios. Definir el alcance permite establecer las características de la versión inicial e identificar posibles limitaciones durante el desarrollo. Asimismo, se identificaron diversos riesgos que podrían afectar al proyecto, junto con estrategias para mitigarlos.

Referencias bibliográficas:

- (Enumere aquí los recursos en formato APA (directrices para autores))
- Pressman, Roger S. (2021). *Software Engineering*. McGraw-Hill Interamericana. Capítulos 24, 25, 26; páginas 490–548.
- Omaña, M. (2012). Lean Manufacturing: A contribution to quality software development. *Red Enlace*; páginas 14–18.
- Sommerville, I. (2005). *Ingeniería del software*. Educación Pearson.